
农村公路县级配套工程
补助资金绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据县长办公会议纪要[2015]17号文件精神，闽清县农村公路建设由各乡镇做业主，我局负责联系市交通委验收，县级补助资金按市级补助的50%予以配套。2017年度累计完成34个项目36公里，其中24公里通过市交通委验收，其余12公里将在2018年验收，共涉及梅溪、云龙、白樟等10个乡镇，合格率100%,我局累计下拨农村公路县级配套资金300万。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

2017年农村公路建设县级配套资金财政支出项目绩效自评结果得分为73.07，评价等级为合格。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标3个，实际3个，具体情况如下：

1.投入-成本目标-投入经费-100%，实际完成66.67%。未完成原因：其余12公里将在2018年验收。

2. 产出-数量目标-建设任务-不低于95%，实际完成66.67%。未完成原因：其余12公里将在2018年验收。
3. 效益-社会效益目标-受益数量：2017年15万人以上，实际完成15万人以上，完成100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

存在问题
1、 在各乡镇农村公路建设实施过程中，常出现因自筹资金不足、征地拆迁不到位等原因无法及时按年度计划完成任务或终止项目建设等情况。

2、 由于农村公路建设投资成本大，乡镇财力有限，而农村公路建设省、市、县补助资金又有限，因此，各乡镇对农村公路的建设积极性不高。

改进建议

1、建议加大县级资金的配套力度，即：农村公路建设除省、市补助外，其余缺口资金全部由县级财政予以配套。
2、同时建议农村公路建设项目经县交通主管部门验收合格后即可下达县级配套资金，不必等到省、市部门资金到位后再下拨。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1.投入类共性指标分值18分，得分10分，其中：

（1）时效情况-目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

实际情况：目标完成率=1/3=33.33%。

得分：6×33.33%=2分。

（2）支出情况-预算执行率

评分标准：本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

实际得分：6×66.67%＝4分
（3）支出情况-资金使用率

评分标准：本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
实际得分：6×66.67%＝4分
2.过程管理类共性指标分值46分，得分29.07分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为局长；成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。

得分：3+3=6分。

（2）绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
实际情况：期初编制3个绩效目标。

得分：3×0.3=0.9分。

（3）绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。

得分：2×0.5=1分。

（4）绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值5分，本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）
实际情况：期初编制三类3种目标。

得分：3×5/10=1.5分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值6分，本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
实际情况：目标完成质量=3×（66.67%+66.67%+100%

）/3=64.45%。

得分：6×64.45%=4.67分。

（6）绩效管理－预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：施工单位已经开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告

得分：5×100%=5分。

（7）绩效管理－预算执行监控情况

评分标准：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目已经列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告

得分：2×100%=2分。

（8）项目管理－项目管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位已经独立制定项目相关管理制度：交通建设项目管理办法。

得分：2×100%=2分。

（9）项目管理－项目管理制度执行有效性

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。

得分：2×100%=2分。

（10）项目管理－财务管理制度健全性

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：项目单位已经独立制定项目资金管理办法：财务内部管理制度准则。

得分：2×100%=2分。

（11）项目管理－财务管理制度执行有效性

评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。

得分：2×100%=2分。

（12）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

实际情况：未被列为检查对象。

得分：0分。

（13）项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查。

实际情况：未开展自查。

得分：0分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分34分，其中：

（1）投入-成本指标-配套资金到位情况

本指标 6分。实际完成值优于或达到预设值  36公里       （期初绩效目标值：   36公里       ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：实际完成率 66.67%，实际完成24公里。

得分：6×66.67%=4分

（2）产出与效益-产出质量-工程验收等级

评分标准：分值6分，工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

实际情况：农村公路县级配套达到规定的“合格”等级。

得分：6分。

（3）产出与效益-产出数量-群众受益人数
本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 15万人   （期初绩效目标值： 15万人以上 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：15万人
得分为：15/15×6=6分。

（4）产出与效益-产出质量-补助修路实施项目时造成的经济纠纷
本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 0起  　　　　（期初绩效目标值：　　　　　 ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：发生0起

得分：100%×6=6分。

（5）环境效益-补助修路实施项目时造成的环境污染事件
本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值  0起       （期初绩效目标值：        ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：发生0起，根据县环境保护局抄告给县财政局关于环境污染的函。
得分：100%×6=6分。

（6）服务对象满意度-群众满意率
本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值 100%        （期初绩效目标值：    ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：满意率100%
得分：100%×6=6分。

三、其他需要说明的事项

1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

                                 闽清县交通运输局

                               二O一八年七月二十日 


